

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL “JUAN SANTOS ATAHUALPA”



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2023

I SEMESTRE

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2023





ÍNDICE

Resumen Ejecutivo

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

- Modificación del POI durante el periodo I SEMESTRE.
- Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.
- Medidas para la mejora continua.

2. Conclusiones

3. Recomendaciones

4. Anexos





RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 268-2023-CO/UNISCJSA de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa ha sido formulado en base a la Guía para el seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061- 2023-CEPLAN/PCD y que en su concepción busca articular de manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de productos y resultados, de modo que la gestión estratégica se integre a la ejecución del presupuesto.

El Plan Operativo Institucional forma parte de los instrumentos de gestión de la Institución con una ejecución a corto plazo, el cual orienta a alcanzar los lineamientos estratégicos mencionados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025, a través de actividades operativas e inversiones. La UNISCJSA para el año 2023 hace la distribución en su plan operativo el presupuesto institucional de apertura de 35'601,019.00 soles entre 141 actividades operativas e inversiones

En este sentido el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2023 - I semestre sirve como un instrumento de análisis para conocer el proceder de los centros de costos respecto a la ejecución física y financiera de la programación de las actividades operativas e inversiones; todo ello con la finalidad de identificar las deficiencias que se pudieran estar presentado y así establecer medidas correctivas, con la finalidad de lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Universidad.

Por último, el presente informe de evaluación de implementación del POI 2023 – I Semestre, que se presenta a continuación permitirá establecer el grado de alineación que se tiene entre las Actividades Operativas (AO) e Inversiones con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), con la Política General del Gobierno (PGG). Se adjunta a la presente los reportes del aplicativo CEPLAN V1, así como cuadros estadísticos para mayor análisis.



1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

El sistema nacional de planeamiento tiene la finalidad de coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.

La entidad encargada del planeamiento estratégico en el sector público es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), mismo que emite lineamientos que orienten el proceso de elaboración, formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los planes institucionales.

Plan Estratégico Institucional es el marco estratégico que delinea las acciones que se deben adoptar para el logro de las metas institucionales; en ese contexto, el Plan Operativo Institucional contiene las acciones a ejecutar directamente para cubrir una necesidad, mismos que son identificados por cada unidad operativa que conforma la institución, esto se detalla en actividades operativas e inversiones.

Referente al Plan Operativo Institucional POI 2023 de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa se describe con un total de 141 actividades operativas e inversiones cada una con programaciones físicas y financieras, esta información ha sido sistematizado mediante el registrado en el aplicativo CEPLAN V.01 en cada centro de costo correspondiente, a continuación, se presentará la lista de los centros de costos:



Centro de Costo	Unidad Orgánica
01.01	PRESIDENCIA
01.01.01	DEFENSORIA UNIVERSITARIA
01.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
01.03	SECRETARÍA GENERAL
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
01.05	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
01.05.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN



01.05.03	UNIDAD FORMULADORA
01.06	OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
01.07	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
01.08	OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
01.09	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
01.10	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
01.10.01	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
01.10.02	UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
01.10.04	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
01.10.05	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
01.10.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
02.01	VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
02.02	DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL
02.03	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
02.04	DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
02.05	DIRECCIÓN DE INTERCULTURALIDAD
02.06	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS
03.01	VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN
03.02	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
03.03	DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS
03.04	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
03.05	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
04.01	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
04.01.01	E. P. DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES.
04.02	FACULTAD DE EDUCACIÓN
04.02.01	E. P. DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA
04.03	FACULTAD DE INGENIERÍA
04.03.01	E. P. DE INGENIERÍA CIVIL
04.03.02	E. P. DE INGENIERÍA AMBIENTAL.
05.01	CENTRO PREUNIVERSITARIO - CEPRE

1.1. Modificación del POI durante el periodo I SEMESTRE.

El Plan Operativo Institucional (POI) del 2023, fue aprobado en el marco del POI Multianual 2023-2025, alineadas a las normas de CEPLAN luego de la aprobación del PIA para la obtención del POI Anual 2023 se tomó la programación primer año siendo este ajustado y consensado al presupuesto institucional de apertura (PIA) de S/ 35'601,019 (Treinta y Cinco



millones Seiscientos un mil Diecinueve con 00/100 soles) financiando a 141 Actividades Operativas e inversiones. Por consiguiente, en la ejecución del año fiscal se obtuvo un presupuesto institucional modificado (PIM) de 38'116,937.00 (Treinta y Ocho millones Ciento Dieciséis mil Novecientos Treinta y Siete con 00/100 soles) con devengado de 7'120,514.00 (Siete millones Ciento Veinte mil Quinientos Catorce con 00/100 soles) al I semestre del año 2023 el cual representa un avance de ejecución financiera del 37.09%.

En relación a la modificación que se ha realizado en el POI 2023 I semestre de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa se clasificara por Objetivos y Acciones indicando la cantidad de Actividades Operativas e Inversiones, así mismo, el financiamiento de estas.

- En el OEI.01 cuenta con un total de 44 actividades operativas, en la AEI.01.01 Programas curriculares por competencias actualizados para los estudiantes, cuenta con 24 AO con un financiamiento de S/ 849,290.00 es la acción estratégica que mayor financiamiento tiene dentro del OEI.01, mientras que en la AEI.01.04 Mecanismos de interacción nacional e internacional que fomente la movilidad de la comunidad universitaria en el ámbito académico, tiene 3 AO con un financiamiento de S/ 91,706.00, además, cabe mencionar que en la AEI.01.03 Programa de acreditación progresivo de carreras profesionales implementado para la universidad, se encuentra sin programaciones de AO.
- En el OEI.02 se cuenta con un total de 35 actividades operativas, en la AEI.02.02 Fondos de investigación concursables implementados para la comunidad universitaria se obtiene un financiamiento de S/ 273,429.00 mismos que cubren el desarrollo de 16 actividades operativas, mientras que en la AEI.02.03 Desarrollo de la investigación formativa actualizada pertinente para los estudiantes de pregrado financia a 3 AO por un monto de 407,632.00 lo cual es mayor en comparación a la AEI.02.04



Programa de desarrollo implementado para el emprendimiento estudiantil lo cual también cuenta con 03 AO pero con un financiamiento inferior de S/ 126,489.00; además, cabe mencionar que la AEI.02.05 Laboratorios para la investigación científica, tecnológica e innovación implementados para la comunidad académica se encuentra sin programación de AO/Inversiones.

- El OEI.03 cuenta con un total de 12 actividades operativas, de las 03 acciones estratégicas la AEI.03.01 Programas de extensión cultural y proyección social implementados para el beneficio de la comunidad cuenta con 10 AO y con un financiamiento de S/ 2'298,078.00.
- En el OEI.04 cuenta con 09 AEI con un total de 53 AO/Inv., 50 actividades operativas y 3 inversiones, dentro de las acciones institucionales con mayor financiamiento está considerada la AEI.04.02 Sistemas de gestión integral con enfoque de procesos implementados para la universidad con 24 AO con financiamiento de S/ 2'338,622.00 y la AEI.04.07 Aseguramiento de la Transparencia universitaria hacia la comunidad académica y la sociedad cuenta con 9 AO Y 3 Inversiones financiado por el monto de S/ 12'783,644.00.
- En el OEI.05.01 cuenta con 02 actividades operativas sin programaciones de actividades y financiamiento.

OEI/AEI	NOMBRE	POI MODIFICADO 1/	
		N°AO/INV.	Financiamiento
OEI.01	GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.		
AEI.01.01	PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	24	849,290.00
AEI.01.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.	6	568,241.00
AEI.01.03	PROGRAMA DE ACREDITACIÓN PROGRESIVO DE CARRERAS PROFESIONALES IMPLEMENTADO PARA LA UNIVERSIDAD.	S.P	S.P.
AEI.01.04	MECANISMOS DE INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL QUE FOMENTE LA MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO.	3	91,706.00
AEI.01.05	PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	11	616,790.00



OEI.02	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.		
AEI.02.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PERMANENTE PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS.	7	208,794.00
AEI.02.02	FONDOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	16	273,429.00
AEI.02.03	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA ACTUALIZADA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.	3	407,632.00
AEI.02.04	PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL	3	126,489.00
AEI.02.05	LABORATORIOS PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	S.P.	S.P.
AEI.02.06	PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELLECTUAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL IMPLEMENTADO PARA INVESTIGADORES.	6	83,612.00
OEI.03	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA		
AEI.03.01	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	10	2,298,078.00
AEI.03.02	PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	28,262.00
AEI.03.03	CENTROS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA.	1	35,422.00
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.04.01	CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCJSA	3	561,997.00
AEI.04.02	SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.	24	2,338,622.00
AEI.04.03	DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS Y ACTUALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.	2	S.P.
AEI.04.04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	S.P.	S.P.
AEI.04.05	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	4	11,764,194.00
AEI.04.06	PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNISCJSA	3	4,502,539.00
AEI.04.07	ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD	12	12,783,644.00
AEI.04.08	PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	406,561.00
AEI.04.09	ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD.	4	171,635.00
OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES O ANTRÓPICOS.		
AEI.05.01	PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	S.P.	S.P.
AEI.05.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRE IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	S.P.	S.P.
TOTAL DE AO Y FINANCIAMIENTO		141	38,116,937.00



Así mismo, las modificaciones presupuestales que se realizaron para el desarrollo de Actividades Operativas e Inversiones, se clasificó por indicadores de los objetivos estratégicos del PEI detallando los resultados obtenidos en comparación a los logros esperados, reflejando el porcentaje de avance, además indica el presupuesto institucional modificado por cada indicador y el porcentaje de avance de ejecución presupuestal.

En relación a los objetivos que tuvieron un avance de ejecución presupuestal bastante considerable se puede tener al OEI.02 Promover la investigación científica y tecnológica con enfoque intercultural en la comunidad universitaria, la cual tiene 02 indicadores, el indicador 1.2 Porcentaje de estudiantes que participen en un proyecto de investigación tiene como resultado obtenido un 5% en comparación a la meta propuesta que es un 6%, por lo que del monto asignado de S/ 1,397,084.00 tiene un avance de ejecución de 54.4%; y el OEI.04 Fortalecer la gestión institucional, en el 4.1 Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión institucional, administrativa y académica tiene como resultado obtenido un 78% en comparación a la meta propuesta que es un 85%, por lo que del monto asignado de S/ 6,089,886.00 tiene un avance de ejecución de 54.4%.

A continuación, el presupuesto modificado en función a los indicadores de los objetivos estratégicos institucionales enlazado al objetivo estratégico Sectorial:





FORMATO 01: PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL DEL AÑO
2023 - I SEMESTRE

PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR	Objetivo Estratégico Sectorial (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Linea Base		2023				
					Valor	Año	Meta (Logro Esperado)	Resultado obtenido	%	PIM	
										Monto Asignado	% ejecut.
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	OES.02	OEI.01 Garantizar la formación académica, profesional e intercultural por competencias, en condiciones básicas de calidad de los estudiantes universitarios.	1.1 Porcentaje de estudiantes satisfechos con la formación universitaria.	porcentaje	0.00%	2018	95.00%	92.20%	97%	13,755,240.00	44.3%
		OEI.02 Promover la investigación científica y tecnológica con enfoque intercultural en la comunidad universitaria	1.1 Porcentaje de docentes que realicen investigación debidamente registrados.	porcentaje	0.00%	2018	18.00%	15.00%	83%	40,000.00	7.1%
			1.2 Porcentaje de estudiantes que participen en un proyecto de investigación.	porcentaje	0.00%	2018	6.00%	5.00%	83%	1,397,084.00	54.4%
		OEI.03 Fortalecer las actividades de integración, extensión cultural, proyección y responsabilidad social en la comunidad universitaria y su zona de influencia.	3.1 Porcentaje de estudiantes beneficiarios satisfechos con los servicios educativos complementarios promovidos por la universidad.	porcentaje	0.00%	2018	80.00%	51.30%	64%	3,621,816.00	32.3%
			3.2 Número de actividades y proyectos ejecutados de extensión cultural y proyección social	número	0.00%	2018	5.00%	95.00%	1900%	28,262.00	7.0%
		OEI.04 Fortalecer la gestión institucional.	4.1 Porcentaje de satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con la gestión institucional, administrativa y académica.	porcentaje	0.00%	2018	85.00%	78.00%	91%	6,089,886.00	50.0%
		OEI.05 Implementar la gestión de riesgos de desastres por peligros naturales o antrópicos.	5.1 Porcentaje de acciones y procesos de gestión de riesgos de desastres implementados en la Universidad.	porcentaje	0.00%	2018	80.00%	0.00%	0%	0.00	0.0%



1.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.

En la evaluación de implementación del plan operativo institucional del I semestre se mostrará el avance de ejecución, el cálculo se basará en la programación física y financiera, así mismo serán relacionadas a los objetivos y acciones estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional:

01.01 PRESIDENCIA

01.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE UCENIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCISA.																TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL MENSUAL			
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	DIRECCION Y CONDUCCION DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y FINANCIERAS DE LA UNISCISA.	1376	INFORME	3	Físico	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	43	23	31
					Financiero	18,696.56		22,313.43		28,318.39		22,352.92		26,862.38		45,553.87		184,397.56	41	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																		219,158.00		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																		404,956.00		
PRESUPUESTO EJECUTADO																		164,097.56		
SALDO PRESUPUESTAL																		240,838.44		

01.01.01 DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

01.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
AE1.01.05 PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	SUPERVISION Y CONDUCCION DE LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (ESTUDIANTES, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUTORIDADES)	1376	INFORME	3	Físico	11	0	12	0	11	0	12	0	11	0	16	20	112	20	13
					Financiero													3,200	0	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA					0.00															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					3,200.00															
PRESUPUESTO EJECUTADO					0.00															
SALDO PRESUPUESTAL					3,200.00															

- Defensoría Universitaria, durante el mes de junio de 2023, cuenta con un total acumulado de 20 absoluciones y/o atenciones de denuncias, reclamaciones, consultas y sugerencias, lográndose una ejecución del 13% de la meta



programada. Cabe precisar que el ingreso en funciones de esta unidad inicio el 05 de junio del 2023 con R.C.O N°145-2023-CO/UNISCJSA.

01.02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.

ANEXOS																				
ANEXO 01: PLAN DE MONITORIO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN																				
ANEXO 02: SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD																				
CÓD	Actividad Operativa / Subproyecto	Urgencia	Unidad de Medida	Frecuencia	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Físico	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	ACCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA	1376	INFORME	3	Físico	1	1	1	0	3	1	1	2	3	1	7	3	18	0	42
					Financiero	59,811.00		3,194.00		3,000.00		3,508.00		982.00		104.00		24,382	64,386.00	261
AO 02	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	1376	INFORME	3	Físico	0	2	1	1	2	3	1	0	0	2	0	2	6	10	167
					Financiero	53,603.00				654.00				240.00				1,381	54,497	1,397
AO 03	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	53,603.00												53,603	53,603	94

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	47,984.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	208,794.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	172,489.00
SALDO PRESUPUESTAL	36,305.00

En el primer semestre, se realizaron ocho (8) servicios relacionados que representan un 42%, priorizando la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno, seguimiento de la implementación de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior y seguimiento a las acciones para el tratamiento de las situaciones adversas resultantes del Servicio de Control Simultáneo.

El cumplimiento de metas asignadas a las actividades de servicios de control simultáneo a la fecha supera el 167%.

Respecto a las actividades de servicio de control posterior, se vienen realizando servicios cuyos estados se encuentran en las etapas de planeamiento y planificación, cuyos resultados se comunicarán conforme los plazos establecidos en la normativa que emite Contraloría.



01.02 SECRETARÍA GENERAL

06I.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																				
C.C.O.	Actividad Operativa / Inversión	Índice	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Fisco	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALTA DIRECCIÓN.	1376	INFORME	3	Fisco	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	33	33	433	143	54
					Financiero	18,696.95		22,313.43		28,316.30		22,362.92		26,862.38		46,553.87		164,039.38	164,039.38	41
AO 02	ATENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INGRESADO A LA UNISCISA.	1376	ACCIÓN	3	Fisco	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	43	2,106	4,880
					Financiero													8		0
AO 03	ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS FONDOS DOCUMENTARIOS EXISTENTES EN EL ARCHIVO CENTRAL	1376	ACCIÓN	3	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
					Financiero													8		0
AO 04	GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE GRADOS Y TÍTULOS, EMISIÓN, ENTREGA DE DIPLOMAS Y REGISTRO DE GRADOS Y TÍTULOS EN SUNEDU	1376	ACCIÓN	3	Fisco	7	7	7	7	4	4	4	4	5	5	6	6	1,888	31	3
					Financiero			2,802.50		3,950.00								17,218	5,852.50	24
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				43,244.00																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				236,515.00																
PRESUPUESTO EJECUTADO				154,097.16																
SALDO PRESUPUESTAL				72,417.44																

01.04 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

01.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																				
C.O.C.	Actividad Operativa / Inversión	Índice	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Fisco	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL MES		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, LABORAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO.	1375	INFORME	3	Fisco	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	433	295	76	
					Financiero	11,135.23		11,356.65		11,488.32		25,950.22		14,198.09		12,685.12		75,144	87,824.84	120

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	75,144.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	217,119.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	87,824.84
SALDO PRESUPUESTAL	129,294.16

- Absolver consultas y emitir opinión legal sobre proyectos de reglamentos, directivas y otras normas internas formuladas por las unidades orgánicas, revisar y visar los contratos de bienes y servicios que vinculen a la UNISCJSA, participar en la elaboración de los proyectos de dispositivos normativos, convenios y contratos.
- Revisar y visar los contratos de bienes y servicios que vinculen a la UNISCJSA.
- Participar en la elaboración de los proyectos de dispositivos normativos, convenios y contratos.
- Ejercer la defensa jurídica de la UNISCJSA, en procesos administrativos, judiciales, arbitrales y los que se encuentran a nivel fiscal y policial.
- Consolidación de los dispositivos normativos que rigen el funcionamiento de la universidad.
- Conversatorio respecto a temas específicos relacionados a temas de derecho.



01.05 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

001.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AE1.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																				
COD	Actividad Operativa / Inversión	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Tipo	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG		EJEC		
AO 01	CONducir el proceso de FORMULACION, PROGRAMACION, APROBACION, EJECUCION Y EVALUACION DE PRESUPUESTO.	1376	DOCUMENTO	3	Físico	2	0	1	1	0	1	1	2	2	1	0	2	10	7	47
					Financiero		10,375.74		21,035.12		21,280.85		26,397.58		32,143.45		31,181.41	144,140	144,454.26	27
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																			427,392.00	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																			431,278.00	
PRESUPUESTO EJECUTADO																			144,454.26	
SALDO PRESUPUESTAL																			285,823.74	

Las tareas programadas en la actividad operativa 01 han sido realizadas con éxito día a día, con la finalidad de dar viabilidad a los documentos que conllevan a cubrir alguna necesidad de las unidades usuaria de la institución, así mismo, se puede visualizar que en cuanto al avance de ejecución al I Semestre del POI 2023 se obtiene en relación a la meta física un avance de 47% y en la meta financiera un marco presupuestal efectuado de S/ 144,454.26 el cual representa un 27%, en coherencia al PIA que es S/ 427,392.00.

01.05.01 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

001.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AE1.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.																					
COD	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Tipo	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN					
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC				
AO 01	PROCESO DE PROGRAMACION, FORMULACION, APROBACION PRESUPUESTARIA Y CONCILIACION DEL MARCO LEGAL PRESUPUESTARIA.	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	50		
					Financiero															0	

001.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AE1.04.03 DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS Y ACTUALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD.																					
COD	Actividad Operativa / Inversiones	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Tipo	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN					
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC				
AO 02	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES Y NORMATIVAS INTERNAS.	1376	DOCUMENTO	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	5	50	
					Financiero															0	
AO 03	ACTUALIZACION Y MODERNIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL.	1376	DOCUMENTO	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5	50	
					Financiero															0	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																					0.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																					0.00
PRESUPUESTO EJECUTADO																					0.00
SALDO PRESUPUESTAL																					0.00

- La unidad de Planeamiento, Presupuesto y modernización, no se le asigno presupuesto por lo que la evaluación de avance de ejecución será



directamente a la en razón a la meta física, y en vista al anexo se deduce que se tuvo un avance considerable del 50% en ejecución de sus tareas programas lo cual no demanda de ningún gasto. Es importante mencionar, que a la evaluación del I semestre del POI 2023 se tiene los documentos de gestión necesarios actualizados, como, por ejemplo, PAP, ROF, MCC, PEI y POI mismos que contribuyen a un alineamiento institucional junto con otras normativas a cumplir en favor al fortalecimiento de la entidad, identificando y priorizando necesidades que regulan el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales.

01.05.03 UNIDAD FORMULADORA

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD																			
C.C.O.	Actividad Operativa / Inversión	Urgente	Unidad de Medida	Prioridad	Proyección Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Natur.	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.			EJEC.
AO 01	CONDUCCION DEL PROCESO DE DE FORMULACION Y EVALUACION DEL CICLO DE INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE .PE	1376	INFORME	3	Físico	0	0	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	4	36
					Financiero														
AO 02	GESTION DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD, APROBACION DE FICHAS IOARR Y CONSISTENCIA DE LAS INVERSIONES	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4	33
					Financiero														
AO 03	ELABORACION DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE IDEAS DE INVERSION -IOARR.	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	25
					Financiero														
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA					0.00														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					0.00														
PRESUPUESTO EJECUTADO					0.00														
SALDO PRESUPUESTAL					0.00														

- Generación de la idea de inversión denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
- Elaboración de informe técnico de consistencia de la inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN" de CUI 2328946.



- Gestión de servicios de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"
- Elaboración de informe de estados financieros de los estudios de pre inversión de los años 2018 al 2022.
- Elaboración de informe de estados financieros de las in las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación de los años 2018 al 2022.

01.06 OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
AEI.01.04 MECANISMOS DE INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL QUE FOMENTE LA MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO.

AEI.01.04 MECANISMOS DE INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL QUE FOMENTE LA MOVILIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO.																				
C.C.O.	Actividad Operativa / Inversión	Origen	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Mes	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON INSTITUCIONES LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	1376	CONVENIO	3	Físico	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	6	3	50
					Financiero					4,200.00		1,500.00							5,700.00	5,700.00
AO 02	PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNISCISA Y EL APOYO A FUTUROS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS	1376	CONVENIO	3	Físico	1	3	1	0	2	3	1	3	1	0	1	0	1	0	129
					Financiero		2,719.00			914.00		550.00				1,580.00	28,740	6,114	28	
AO 03	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNISCISA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	200
					Financiero					464.00		22,730.00				14,755.00	32,645	37,839	17	

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	197,667.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	91,706.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	49,753.00
SALDO PRESUPUESTAL	41,953.00

- Se cuenta con tres metas planteadas para el presente año de las cuales en la primera meta "gestión administrativa de la oficina de cooperación y relaciones internacionales" se tiene un avance presupuestal del 54% con un gasto ejecutado de S/ 21,491.00, en la segunda meta "Promover la suscripción de convenios en la UNISCISA y el apoyo a futuros estudiantes beneficiarios" se tiene un avance presupuestal del 29% con un gasto ejecutado de S/6,114.00 y en la tercera meta " desarrollo de las actividades de movilidad estudiantil de la



UNISCJSA" se tiene un avance presupuestal del 17% con un gasto ejecutado de S/ 37,439.00. Estos gastos se realizaron hasta el mes de junio, con vista a que en los meses posteriores se ejecuten más del 80% de los gastos asignados en cada mes.

01.07 OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

OEL 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEL 04.01 CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNISCISA																				
COD	Actividad Operativa / Inversión	Rubro	Unidad de Medida	Cantidad	Meta	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				TOTAL ANUAL
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC			
AO 01	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	1376	INFORME	3	Físico	3	1	3	1	4	1	2	2	4	3	3	2	18	10	36
					Financiero	6,796.38		5,014.22		16,296.61		5,896.85		6,748.57		8,781.17		51,968	50,453.86	459
AO 02	ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 2023 - 2025	1376	DOCUMENTO	3	Físico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
					Financiero													211	0	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				76,226.00																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				157,063.00																
PRESUPUESTO EJECUTADO				50,453.80																
SALDO PRESUPUESTAL				106,609.20																

- Realización de talleres de sensibilización al nuevo proceso de la renovación de licencia institucional.
- Se ha solicitado a cada una de las áreas involucradas sobre el estado situacional de indicadores del licenciamiento vigente.
- Se realizó asistencia técnica desarrollando reuniones de coordinación con los responsables de oficinas y unidades orgánicas, con la finalidad de orientar al nuevo modelo de renovación de licencia institucional.
- Se viene trabajando de forma permanente con la Nueva Comisión Organizadora.

01.08 OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEL 04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEL 04.07 ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD																			
COD	Actividad Operativa / Inversión	Rubro	Unidad de Medida	Cantidad	Meta	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
AO 01	DIFUSIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y LAS ACTIVIDADES IMPORTANTES DE LA UNISCISA.	1376	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	6	50
					Financiero	5,914.67		10,579.34		40,737.22		20,942.67		20,972.68		16,863.75		102.348	115,660.84
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																			
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																			
PRESUPUESTO EJECUTADO																			
SALDO PRESUPUESTAL																			



01.09 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.

COD	Actividad Operativa / Ingresantes	Código	Unidad de Medida	Prioridad	Proyección Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUADA GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICO Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE UNICISA (HARDWARE Y SOFTWARE).	1376	INFORME	3	Físico	2	2	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	5	83	
					Financiero	11,114.89		5,942.25		11,779.61		5,942.21		11,823.19		5,946.84		52,595.02	176	
AO 02	RENOVACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE INSTITUCIONAL	1376	SISTEMA	3	Físico	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	22	
					Financiero			2,596.00				10,642.00						13,239	22,538	162,995.54
AO 03	ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET	1376	DOCUMENTO	3	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	69	
					Financiero	12,200.00		12,200.00		12,200.00		12,200.00		12,200.00		13,500.00		75,000	39,206,349.2	
AO 04	CENTRO UNIVERSITARIO DE CONECTIVIDAD	1376	PROGRAMA EDUCATIVO	3	Físico	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	18	42	
					Financiero					5,078.20		7,778.20		7,778.20		7,778.20		29,413	13,525,427.3	

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.07 ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD

AJELD.07 ASESORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNITAT ASABENY Y LAUSORJEN																			TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
COD	Actividad Operativa / Inversión	Código	Unidad de Medida	Prioridad	Proyección Mensual															
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 05	ADMINISTRACION, ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA	1376	INFORME	3	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	45	
					Financiero			3,530.36		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		11,530.36	677	

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	427,422.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	338,698.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	191,076.18
SALDO PRESUPUESTAL	147,621.82

- Soporte técnico e informático requerida en cada área de la institución, brindado soporte y asesoría a usuarios como también reparación e instalación de equipos informáticos.
- Actualización de la página web institucional con información brindada por las distintas áreas de la institución.
- Instalación de software y herramientas office para las computadoras de la institución.
- Formateo y Mantenimiento de equipos de cómputo.
- Aseguramiento e instalación de redes y conectividad de equipos dentro de la Institución.
- Asesoría Técnica de la Implementación de TIC's.
- Asegurar la disponibilidad de los servicios informáticos brindados por la oficina (Pagina Web Institucional, Dominio web, Servicios de Internet, etc.)
- Implementación de sistemas informáticos para la institución (Plataforma Académica, teams, Etc.).



- Capacitación a los docentes y estudiantes de la Universidad.


01.10 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD																				
COD	Actividad Operativa - Inversión	Unidad	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	1375	INFORME	3	Físico	21	21	28	28	34	33	39	38	36	35	40	39	194	96	
					Financiero		21,530.00		26,986.00		6,880.80		11,991.75		24,644.17		26,882.50	138,317	320,915.22	94
AO 02	MONITOREAR EL AVANCE PRESUPUESTAL	1375	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	1	5	100
					Financiero							2,200.00		2,200.00		2,200.00		18,880	6,400.00	33
AO 03	EQUIPO TECNICO	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0
					Financiero													4		0
AO 04	CAPACITACION SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
					Financiero													4		0
AO 05	CONTROL CONCURRENTE	1376	ACCION	3	Físico	50	38	50	60	50	58	50	75	50	82	50	85	1,100	380	76
					Financiero						20,375.00		1,250.00					41,851	26,965.00	64
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																			472,514.00	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																			387,892.00	
PRESUPUESTO EJECUTADO																			154,180.22	
SALDO PRESUPUESTAL																			233,713.78	

- Se participó de las reuniones convocadas por las autoridades y las sesiones de Comisión Organizadora.
- Coordinación por interno sobre responsables para la actualización de directivas, para el área administrativa.
- Se procede a actualizar las declaraciones juradas presentadas de bienes y rentas; Sistema de Identificación, Registro y Consultas de Funcionarios y Servidores que Administren o Manejen Fondos Públicos, Declaración jurada de Conflicto de Intereses en la plataforma de la Contraloría General de la República.
- Supervisión de altas y bajas en el AIRSHP del nuevo personal que ingreso a laborar y que dejo de laborar en la entidad.
- Se está realizando el trabajo presencial Personal Administrativo 100%
- Se ejecutó el mantenimiento e implementación de los locales de las Escuelas Profesionales para el inicio del año académico
- Gestión para la ejecución de Proyectos de Inversión pública.
- Se realizó reuniones de trabajo con funcionarios de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto y la Unidad de Recursos Humanos para la realización de las convocatorias de Contratación Administrativa de Servicios CAS N° 001-2023, CAS N°002-2023, CAS N°001 POR SUPLENCIA, CAS N°003-2023.



- Se realizó las Convocatorias de Contratación Administrativa de Servicios CAS N° 001-2023, CAS N° 002-2023 y CAS N° 003-2023, para la incorporación de personal de las diversas áreas dependientes de Vicepresidencia Académica, Dirección General de Administración y el Órgano de Control Institucional.
- Aprobación de la actualización 3ra versión de la Directiva N° 003-2022-CO/UNISCJSA "Normas y Procedimientos para las Contrataciones por montos menores o iguales a ocho (8) UIT en la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa", aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 039-2023-CO/UNISCJSA.
- Gestión para la remisión del sinceramiento contable de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa del IV trimestre del 2022 y primer trimestre 2023.
- Gestión en el proceso de mantenimiento y acondicionamiento de comedores universitarios de las sedes La Merced, Pichanaqui y filial Satipo.
- Supervisión al cumplimiento del Plan de Acción de Clima y Cultura organizacional de la UNISCJSA 2023.
- Remisión de Información al Órgano de Control Institucional respecto a requerimiento de información respecto a informe de: Informe de visita de control N° 009-2023-OCI/5785-SVC denominado "Verificación a la implementación del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres en la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa", Orientación de Oficio N° 008-2023-OCI/5785-SOO "Verificación de la Adquisición de Mobiliarios y otros para la implementación de los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, orientación de Oficio N° 007-2022-OCI/5785-SOO, "Implementación de la Ley N° 31419- Disposiciones para garantizar la idoneidad del acceso y el ejercicio de la Función Pública de Funcionarios y Directivos de libre designación y remoción"; informe de servicio relacionado N°003-2023-OCI/5785-SR Seguimiento a la presentación del informe de rendición de cuentas de titulares; Orientación de Oficio N°001-2023-OCI/5785-00 "Verificación de acto resolutivo respecto al incremento de remuneraciones del personal contratado bajo el régimen laboral Decreto





Legislativo N°1057; Orientación de Oficio N°002-20223-OCI/5785-00 "Verificación de la Directiva Normas y procedimientos para las contrataciones por montos menores o iguales a ocho (8) UIT de la UNISCJSA; Orientación de oficio N°003-2023-OCI/5785-00 "Verificación del cumplimiento de presentación de declaraciones juradas de ingresos bienes y rentas y presentación del anexo N°3 Formato de presentación de relación de nombramiento y contratos de obligados a presentación de relación de nombramiento y contrato de obligados a presentación de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas"; Orientación de Oficio N°004-2023-OCI/5785 "Contratación menor a 8 UIT para el servicio de excavación, compactando, nivelado y vaciado de piso de la Filial de Mazamari de la UNISCJSA"; Visita de Control N°005-2023-OCI/5785 sobre verificación de la infraestructura y equipamiento de laboratorio para el retorno a la presencialidad del semestre académico 2023-I en las sedes y filial de la UNISCJSA.

- Coordinación con la Oficina de Planeamiento y presupuesto, en las fases de programación, formulación y aprobación del presupuesto institucional de la entidad.
- Supervisión de los procesos de adquisición de bienes y servicios, según las órdenes de compra y servicios emitidos.
- Coordinación con la oficina Planeamiento y Presupuesto para la capacitación en SIGA del personal.
- Gestión de la renovación de claves del personal acreditado en el invierte.pe.
- Supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, y su gestión de inventario para el semestre siguiente.
- Aprobación de las modificaciones del plan anual de contrataciones
- Proceso y remisión de las declaraciones juradas presentadas en la plataforma de la Contraloría General de la Republica-SIREC
- Coordinación para la ejecución del plan de desarrollo de las personas- PDP de la entidad.
- Evaluación del personal contratado bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS) según áreas y dependencias.
- Informe del proceso de distribución de los bienes adquiridos



- Control y supervisión del proceso de baja de bienes patrimoniales correspondiente realizado en el primer trimestre del presente año.
- Seguimiento y supervisión a las acciones de mantenimiento, preventivo y correctivo, de conservación y seguridad de los bienes muebles e inmuebles de la UNISCJSA.
- Seguimiento al correcto y oportuno suministro de los servicios generales y medidas de seguridad del personal de la USG.

01.10.01 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA UNIVERSIDAD.

PROGRAMACIÓN MENSUAL																						TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
CÓD.	Actividad Operativa / Proceso	Urgente	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual																		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL ANUAL												
					FÍSICO	EJEC.	FÍSICO	EJEC.	FÍSICO	EJEC.	FÍSICO	EJEC.	FÍSICO	EJEC.	FÍSICO	EJEC.							
AD 01	CONDUCCION Y GESTION DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.	1376	INFORME	3	Físico	6	87	6	77	6	100	6	75	6	79	6	82	72	507	100			
					Financiero	10,867.61		29,946.61		54,323.99		32,718.43		34,025.43		33,451.59		184,031.55		42			
AD 02	GESTION DE REVISION,RECEPCION,ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS QUE COMPROA LA UNIVERSIDAD PARA SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	1378	INFORME	3	Físico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0				
					Financiero													0	0	0			
AD 03	GESTION DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN.	1375	INFORME	3	Físico	9	5	3	7	9	17	3	1	2	0	4	7	38	50	100			
					Financiero													0	0	0			

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	75,302.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	430,935.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	364,031.55
SALDO PRESUPUESTAL	246,903.35

- Se realizó la contratación de un personal por locación de servicio, para el apoyo en la cotización y estudio de mercado de los diferentes requerimientos de bienes y servicios solicitados por las áreas usuarias de la UNISCJSA. Asimismo, de un personal profesional por locación de servicio para Especialista de contrataciones.
- Se dio cumplimiento a la Directiva N°003-2022-CO/UNISCJSA "Normas y Procedimientos para las contrataciones por montos menores o iguales a ocho (08) UIT en la UNISCJSA", a través del cual las áreas usuarias y/o centro de costos formulan requerimientos y conformidades a través del programa informático de gestión administrativa SIGA.



- Arqueo de caja chica, informando las observaciones a Dirección General de Administración para la implementación de las mismas.
- Aporte a la actualización de la Directiva N° 010-2021-CO-UNISCJSA – "Directiva Para la Gestión de Viajes en Comisión de Servicios de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa".
- El porcentaje de avance de ejecución presupuestal de gastos es de 29.03% respecto al PIM (\$/38,089,583) y al PIA (\$/35,601,019) un porcentaje de 31.06%.

Informe de avance y logros de las actividades en la Gestión de Tesorería:

- Se ha realizado la programación de pagos mensuales, para el cumplimiento de diversas obligaciones contraídas por la Universidad al mes de junio del presente.
- Se ha efectuado giro de las planillas del personal de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, Docentes nombrados, docentes contratados, beneficios sociales, SUNAT, AFP y otros.
- Se efectuó diversos giros a proveedores, consultores, locadores de servicios, servicios básicos, alquileres, viáticos, fondos por encargo y otros.
- Registro y recaudación de los ingresos generados por Recursos Directamente Recaudados S/ 1,138,152.22 incluidos saldos de balance, asignaciones mensuales por Tesoro Público de los recursos determinados (Canon y sus tipos de recursos S/7,608,456.45 soles incluido saldos de balance, Donaciones y Transferencias S/ 47,782.09 soles corresponde solo a saldos de balance como transferencia financiera recibida de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui la suma de S/4,000.00.
- Se ha presentado la información de registro de rentas de cuarta categoría hasta el mes de junio del presente para la declaración por la Unidad de Recursos Humanos en el PLAME PDT.



- Se ha presentado los migraviaticos a la oficina de Tecnologías de Información para el portal de transparencia hasta el mes de junio del presente.
- Verificación y conciliación de las diversas cuentas corrientes bancarias y subcuentas bancarias de Tesoro Público al mes de junio del presente.
- Presentación de la información financiera en el Módulo de Información Financiera – MIF se encuentra cerrada hasta el mes junio del presente, según Directiva N° 001-2018-EF/52.05.
- Custodio de las garantías de los contratos debidamente actualizados.

01.10.04 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

001.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD:														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
C.C.	Actividad Operativa / Inversión	Código	Tipo de Actividad	Trimestre	Programa Operativo														
					Fisco	FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				TOTAL ANUAL	
						FISCAL	EJEC.	FISCAL	EJEC.	FISCAL	EJEC.	FISCAL	EJEC.	FISCAL	EJEC.				
AO 01	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO DE AULA EN E(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	1375	MODULO DE EQUIPAMIENTO	3	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero														
AO 02	CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	1376	OBRA	2	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero					1,269,438.00						1,269,438.00	1,269,438.00	98	
AO 03	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCEDES, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	1376	OBRA	3	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero											11,574.00	11,574.00	0	
AO 04	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL SECTOR SANIBENI DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	1376	OBRA	3	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero											287,796	287,796	0	
AO 05	GESTION OPERATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	1376	INFORME	3	Fisco	6	6	7	7	6	7	7	7	7	7	45	63		
					Financiero	12,345.78	94,877.18	15,355.58	53,308.41	11,156.50	11,489.05	179,711	174,732.51	174,732.51	174,732.51	174,732.51	65		
AO 06	9 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA MERCEDES,VILLA ASHANINGA Y SANIBENI-DISTRITO DE CHANCHAMAYO,PICHANAQUI Y SATIPO.	1376	ACCION	3	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero										1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	
AO 07	GESTION DEL PROGRAMA	1376	ACCION	3	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero											114,398	114,398	0	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																		17,410,122.00	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																		17,566,584.00	
PRESUPUESTO EJECUTADO																		1,494,190.51	
SALDO PRESUPUESTAL																		11,132,388.49	

La Unidad Ejecutora de Inversiones, durante el mes de junio, cuenta con un total acumulado de 03 gastos financieros por la ejecución físicas de los proyectos que representa el 10.05% de lo programado y 40 servicios relacionados a registros, acciones e informes que representa el 0.36% de lo programado.

Del proyecto de código AO-01, la Unidad Ejecutora de Inversiones no realizó ninguna programación de ejecución, debido que se encuentra culminada, y



cuanta con liquidación técnica financiera aprobada mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 198-2023-DGA/UNISCJSA.

01.10.05 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.05 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEL-04.05 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																						
COD	Actividad Operativa / Inversión	Urgente	Prioridad de Gestión	Indicador	Programación Mensual												TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %			
					Físico	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN						
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.		
AO 01	GESTION DE SERVICIOS GENERALES	1376	ACCION	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero			36,824.02	50,422.83	87,313.77	55,364.25	65,965.12	48,141								303,086.99	75
AO 02	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICOS DE LA UNISCISA - COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	1376	MANTENIMIENTO	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
					Financiero	59,614.84		36,087.24	73,226.05	84,588.75	146,191.75	95,960.03	34,148								425,668.67	61
AO 03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICOS DE LA UNISCISA-SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS.	1376	MANTENIMIENTO	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	11,265.00		467,329.60	180,422.75	178,573.39	216,859.76	283,759.44	1,111,471								1,260,539.94	36
AO 04	PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNISCISA.	1376	PLAN	3	Físico	0	0	23	23	31	31	5	5	3	3	4	4	4	4	4	65	100
					Financiero			12,484.00	84,493.79	157,196.40	75,270.00	725,406.63	1,444,471								1,054,640.82	31

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	7,065,696.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	11,791,192.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	3,074,956.42
SALDO PRESUPUESTAL	8,716,235.58

Ejecución del plan de mantenimiento actualizado de infraestructura institucional de la UNISCJSA del año 2023 de la unidad de servicios generales (primera modificación).

Resolución Directoral N° 216-2023-CO/UNISCJSA.

MANTENIMIENTO GENERAL

- Mantenimiento básico de instalaciones eléctricas para la filial y sedes académicas de la UNISCJSA.
- Puesta en funcionamiento del comedor filial y sedes académicas de la UNISCJSA.
- Mantenimiento general de los SS.HH. para la filial y sedes académicas de la UNISCJSA.
- Servicio de limpieza y desbroce del terreno de la universidad intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa.
- Mantenimiento y reposición de extintores para la filial y sedes académicas de la UNISCJSA.



- mantenimiento eventual de: chapas, pisos, vidrios, reposición de luminarias, cableado eléctrico, etc.

MANTENIMIENTO SEDE LA MERCED

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

- Mantenimiento de equipos de los laboratorios de la escuela profesional de ingeniería civil, ubicado en el local campamento chino-san ramón.
- Mantenimiento y acondicionamiento de ambientes de los laboratorios de mecánica de materiales de la escuela profesional de ingeniería civil, ubicado en el local campamento chino-san ramón.
- Mantenimiento y acondicionamiento de portón, pintado de ambientes, instalaciones eléctricas y sanitarias en el local polideportivo de la E.P. Ingeniería civil- san ramón.
- Mantenimiento integral del sistema de agua y desagüe del local sl04- campamento chino - UNISCJSA.
- Mantenimiento correctivo - preventivo de los equipos del laboratorio topográfico y vías de transporte de la escuela profesional de ingeniería civil, en el local de campamento chino.
- Mantenimiento y reinstalación de suministro de agua; mantenimiento a las instalaciones eléctricas en el local SL 01 ex biblioteca - campus universitario de la escuela profesional de ingeniería civil de la UNISCJSA.



MANTENIMIENTO SEDE PICHANAQUI

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

- Mantenimiento integral del sistema de bombeo en los tanques de agua y del local SL 07-ESAM, Pichanaqui de la UNISCJSA.
- mantenimiento de cortinas y persianas de las aulas de la escuela profesional de ingeniería ambiental del local SL 07-ESAM de la UNISCJSA.
- mantenimiento de pintura en interior de aulas en el local ESAM, de la escuela profesional de ingeniería ambiental, de la UNISCJSA.





- mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura de aula y laboratorio de investigación para la escuela profesional de ingeniería ambiental, ubicado en el local de bajo aldea - UNISCJA.

MANTENIMIENTO FILIAL MAZAMARI

E.P DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y E.P DE
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA

- Acondicionamiento y mantenimiento del laboratorio de investigación, filial Satipo- UNISCJA.
- mantenimiento y reposición de luminarias del pabellón "a", filial Satipo - UNISCJA.
- mantenimiento del cielo raso del pabellón a, filial Satipo-de la UNISCJA.

01.10.06 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.06 PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNISCJA

AEL04.06 PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA URSICOR																				
COD.	Actividad Operativa / Inversión	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					MES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero			35,824.02	35,422.83			87,310.77		55,364.25		65,965.12	488.381	303,386.99	75	
AO 02	FORTALECIMIENTO AL PERSONAL - A.C.H. - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1376	CAPACITACION	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50
					Financiero	58,644.84		36,087.24		73,226.05		84,588.75		106,191.76		95,960.83	742.988	455,668.67	61	
AO 03	REFORZAMIENTO EN LABORES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1376	PERSONA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero	13,265.00		467,329.60		180,422.75		178,873.39		216,869.75		203,739.44	1,553.479	1,288,559.94	38	

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.08 PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

ANE.04.08 PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Monto	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Mes	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 04	EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero			35,824.02	35,422.83	87,310.77	55,364.25	65,965.12	488.381	303,386.99	75					

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	5,822,470.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	6,060,510.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	2,020,115.60
SALDO PRESUPUESTAL	4,040,494.40



02.01 VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

AEI.01.01 PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS																			TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
COD.	Actividad Operativa / Intervención	Objeto	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual															
					Ene	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA GESTION CURRICULAR POR COMPETENCIAS.	1376	DISEÑOS CURRICULARES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	33
					Financiero							16,120.00							16,120.00	13
AO 02	FOMENTO DE INVESTIGACION FORMATIVA	1376	INVESTIGACION	3	Físico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	33
					Financiero					4,256.00								4,256.00	11	

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

AEI.01.02 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.

C.O.S.	Actividad Operativa / Intervención	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Ene	FEB		MAR		ABR		MAY		JUN							
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 03	CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE COMPETENCIA.	1376	DOCENTE CAPACITADO	3	Físico					1	1	1	1	0	0	0	0	4	2	33	
					Financiero					1,000.00		260.00							1,260.00	1,300.00	2
AO 04	GESTION DEL PROGRAMA	1376	INFORME	3	Físico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5	42	
					Financiero			2,125.00		4,397.85		10,600.00		5,737.00		17,167.00		23,000.00	41,045.85	9	
AO 05	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	1376	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50	
					Financiero	320.00		4,197.50		4,920.00		4,965.00		3,800.00		4,827.00		23,028.50	23,528.50	45	
AO 06	CONTRATACION DE DOCENTE (FACULTAD DE INGENIERÍA) - GESTION DEL PROGRAMA	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero													0	0	0	
AO 07	SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL	1376	PERSONA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero													0	0	0	

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

AEI.01.05 PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																					
AEL.01.05	COD.	Actividad Operativa / Intervención	Urgencia	Unidades de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
						Ene	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
							PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
	AO 08	PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	1376	PROCESO CONVOCADO	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33		
						Financiero											1,257.40	1,257.40	25		

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	458,091.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	459,591.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	87,509.73
SALDO PRESUPUESTAL	372,081.25

02.02 DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL

OEI.03 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA

AEI.03.02 PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																				
C.C.O.	Actividad Operativa / Intervención	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					MAY	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	PROMOVER ACTIVIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO ACADÉMICO, DE INVESTIGACION Y DE SERVICIO DE EXTENSION.	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	48,262.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	28,262.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	1,980.00
SALDO PRESUPUESTAL	26,282.00



02.03 DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OEI.03 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA
AEI.03.01 PROGRAMAS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

CÓDIGO	Actividad Operativa / Intervención	Código	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Ene	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	1376	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50
					Financiero		59,614.84		36,087.24		73,228.05		84,588.75		106,191.78		85,980.03	2,791,389	435,664.87	22
AO 02	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS.	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero		800.00		1,175.00		0		1,500.00		23,880.00		18,655.00	44,138	45,610.00	24
AO 03	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															
AO 04	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															
AO 05	IMPLEMENTACION DEL TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															
AO 06	SERVICIO DE ALIMENTACION	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															
AO 07	SERVICIO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															
AO 08	SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															
AO 09	SERVICIO DE SALUD.	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															
AO 10	SERVICIO PSICOPEDAGOGICO	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	2,298,077.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	2,298,078.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	505,278.67
SALDO PRESUPUESTAL	1,792,799.33

02.04 DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.04.09 ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPTACION DE RECURSOS, A TRAVES DE LA MEJORA DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD.

EJ04.09	ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPCIÓN DE RECURSOS, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD																TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
	COD	Actividad Operativa / Intervención	Código	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL ANUAL							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %					
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
AO 01	PLANIFICAR Y EJECUTAR TODOS LOS PROCESOS DE ADMISION EN LAS MODALIDADES DE LA UNIVERSIDAD.	1376	PROCESO CONVOCADO	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50	
					Financiero					38,423.50		4,009.00		10,500.00		5,884.91	58,776.41	15	
AO 02	EXAMEN DE ADMISION 2023 I	1376	PROCESO CONVOCADO	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero												0	0	
AO 03	EXAMEN DE ADMISION 2023 II	1376	PROCESO CONVOCADO	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero												0	0	
AO 04	EXAMEN DE ADMISION PRIMERA SELECCIÓN 2024 I	1376	PROCESO CONVOCADO	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero												0	0	

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	391,087.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	171,635.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	58,776.41
SALDO PRESUPUESTAL	112,858.59

02.05 DIRECCIÓN DE INTERCULTURALIDAD

OEI.05 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
AEI.05.05 PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																		TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
C.C.O.	Actividad Operativa / Intervención	Código	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual															
					Físico	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION DE LA INTERCULTURALIDAD	1376	INFORME	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50	
					Financiero		9,320.11		9,088.44		10,008.33		11,185.89		14,871.25		11,983.85	44,386	65,359.91	75
AO 02	PROGRAMA CON ENFOQUE INTERCULTURAL DE APOYO ACADÉMICO PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ESTUDIANTES	1376	PROGRAMA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															0
AO 03	PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA CON ENFOQUE INTERCULTURA	1376	PROGRAMA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															0

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	70,119.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	88,999.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	66,359.91
SALDO PRESUPUESTAL	22,639.09



02.06 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
AEI.01.05 PROGRAMAS ACADÉMICOS INTERCULTURALES Y TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS																				
C/C	Actividad Operativa / Intervenciones	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Mes	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	EVALUACION DE DOCENTES	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero													0	0	
AO 02	GESTIONAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS	1376	INFORME	3	Físico	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	12	6	
					Financiero								800.00		5,000.00		6,800.00	68,000	12,400.00	21
AO 03	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LA OPERATIVIDAD DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD	1376	INFORME	3	Físico													0	0	
					Financiero															0
AO 04	GESTIONAR Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO Y ARCHIVO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA	1376	INFORME	3	Físico													0	0	
					Financiero															0
AO 05	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO	1376	INFORME	3	Físico													0	0	
					Financiero															0
AO 06	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN ACADÉMICA	1376	INFORME	3	Físico													0	0	
					Financiero															0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																		65,000.00		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																			65,000.00	
PRESUPUESTO EJECUTADO																			12,400.00	
SALDO PRESUPUESTAL																			52,600.00	

03.01 VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN

OEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.																			
AEI.02.03 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA ACTUALIZADA PERTINENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.																			
C/C	Actividad Operativa / Intervenciones	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Mes	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.		
AO 01	GESTION DE VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero		20,677.21		17,514.62		55,404.59		23,543.56		23,413.71		21,582.62	479,080	162,135.71
AO 02	REGULACION PLANIFICACION Y POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN	1376	DOCUMENTO	3	Físico	0	1	0	2	0	1	0	3	0	3	0	3	21	
					Financiero					4,500.00		4,500.00						4,500	9,000.00
AO 03	GESTION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1376	ACCION	3	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
					Financiero		23,720.87		23,721.87		1,722.87		21,123.87		35,724.87		25,951.65	17,124	132,555.00
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																		479,080.00	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																		407,532.00	
PRESUPUESTO EJECUTADO																		303,701.71	
SALDO PRESUPUESTAL																		103,930.29	

Se actualizó el listado de 10 investigadores RENACYT con vigencia a la fecha. De los cuales, 09 docentes fueron reconocidos en la categoría de docentes investigadores de la UNISCJA. Asimismo, solo 3 son los docentes investigadores registrados en el listado final de beneficiarios de la Bonificación Especial para el 2023, según OFICIO MÚLTIPLE N° 0004-2023-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA.



- Se llevó a cabo el financiamiento de la publicación del artículo científico en la revista indicada Sustainability registrada en la base de datos Scopus, ubicada en el cuartil Q1, de la Doctora Carmencita del Rocío Lavado Meza y del PHD. Alex Huamán de la Cruz en cuartil Q1.
- Se elaboró y aprobó el Reglamento N° 001-2023-CO-UNISCJSA, sobre uso de software para la detección de similitud, mediante la RCO N° 038-2023-CO-UNISCJSA.
- Se elaboró y aprobó la Directiva N° 005-2023-CO-UNISCJSA sobre la designación y ratificación del docente investigador, mediante la RCO N° 069-2023-CO-UNISCJSA.
- Se realizó la actualización de la Directiva del Código de Ética de la Investigación de la UNISCJSA, aprobado con RCO N° 143-2023-CO/UNISCJSA.
- Se realizó la actualización del Reglamento General de Investigación de la UNISCJSA, aprobado con RCO N° 143-2023-CO/UNISCJSA.
- Se elaboró la Directiva para el incentivo a los docentes ordinarios y administrativos por la publicación de artículos científicos en revistas indizadas en base de datos Scopus cuartiles Q1, Q2, Q3, y Q4, en proceso de revisión.
- Se elaboró el Reglamento de Centros de Producción de Bienes y Servicios de la UNISCJSA, en proceso de aprobación.
- Se realizó la carga de información relacionada a las unidades orgánicas e investigadores de la UNISCJSA en la plataforma #PERUCRIS – CONCYTEC.
- Se efectuó la capacitación y orientación sobre investigación, reglamentos y directivas, dirigida a los docentes de las escuelas profesionales de la UNISCJSA.
- A la fecha se cuenta con 33 artículos publicados en la base de datos SCOPUS.

03.02 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OEL03 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA																				
AEL03.03 CENTROS DE PRODUCCIÓN COMPETITIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU ZONA DE INFLUENCIA																				
COD.	Actividad Operativa / Intervención	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Mata	Programación Mensual												TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE BIENES Y SERRVICIOS.	1375	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero													21.422		0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA				46,612.00																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				35,422.00																
PRESUPUESTO EJECUTADO				0.00																
SALDO PRESUPUESTAL				35,422.00																



La Dirección de Producción de Bienes y Servicios no tiene designado un responsable para la ejecución de actividades es por ello que tiene un avance de 0% y en avance de ejecución de metas físicas y financieras, así mismo, en el presupuesto institucional modificado a comparación del presupuesto inicial de apertura a disminuido a S/ 35,422.00 en el primer semestre.

03.03 DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS

OEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.		Programación Mensual																		TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
C.O.B.	Actividad Correlativa Transversal	Ejercicio	Unidad de Medida	Frecuencia	Gasto	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN						
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.					
AD 01	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS	1376	INFORME	3	Físico	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	100	
					Financiero				3,075.00		1,500.00				987.50			55.92		5,292.50	34	
AD 02	FORTALECIMIENTO DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS	1376	INFORME	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero															0	0	
AD 03	GENERACIÓN DE EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNISCJA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100	
					Financiero								2,000.00		22,365.00		17,000.00		41,365.00	45		
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA																					26,612.00	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO																						126,489.00
PRESUPUESTO EJECUTADO																						46,567.50
SALDO PRESUPUESTAL																						79,921.50

En la primera meta de "gestión administrativa de la dirección de incubadora de empresas", se realizó el gasto del 34% del total del presupuesto asignado en el año, teniendo como detalle de gastos la compra de útiles de oficina, la contratación de la asistencia administrativa y la compra de Merchandising para la difusión del II concurso de emprendimiento UNISCJA 2023 – incubadora, en la segunda meta "Fortalecimiento de la Incubadora de empresas" la cual constará de una asesoría brindado por un tercero que brinde los lineamientos para la formación de la incubadora de empresas y participación en financiamientos externos, que aún está pendiente de gastos, y por último la tercera meta "gestión de emprendedores de la comunidad estudiantil de la UNISCJA", dentro de esta meta se encuentran las actividades principales del concurso en mención, desarrollándose de este modo hasta el mes de junio, el evento de lanzamiento y los cursos de capacitación de la primera etapa denominada "Pre incubadora, la contratación de la asistente para la realización de las actividades programadas en el plan.



03.04 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

03.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																			
03.02.04 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELLECTUAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL IMPLEMENTADO PARA INVESTIGADORES																			
CÓDIGO	Actividad Operativa / Intervención	Objeto	Modalidad de Gestión	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Mes	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1375	INFORME	3	Fisco	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	9	9	100	
					Financiero		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00	13,000.00	13,000.00	100	
AO 02	DISEÑO DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS PARA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1375	DOCUMENTO	3	Fisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero												0	0	0
AO 03	CURSO TALLER GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	1375	DOCENTE	3	Fisco	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	1	
					Financiero												0	0	0
AO 04	CAPACITACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL	1375	DOCENTE	3	Fisco	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	6	6	100	
					Financiero												0	0	0
AO 05	PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN	1375	ACTIVIDAD EFECTUADA	3	Fisco	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	8	8	100	
					Financiero												0	0	0
AO 06	INVESTIGACIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1375	INFORME	3	Fisco	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100	
					Financiero												0	0	0
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA					119,612.00														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					83,612.00														
PRESUPUESTO EJECUTADO					13,089.00														
BALDO PRESUPUESTAL					70,523.00														

- El presupuesto programado en el POI para el presente año fiscal, es de S/ 83,612.00 (Ochenta tres mil seiscientos doce con 00/100 soles). Al respecto, al primer semestre de 2023, el nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado fue S/ 13,089.00 (Trece mil ochenta y nueve 00/100 soles), lo que representa el 15.65%.

03.05 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

03.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																				
03.02.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PERMANENTE PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS																				
CÓDIGO	Actividad Operativa / Intervención	Objeto	Modalidad de Gestión	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Tipo	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	GESTIÓN DE INVESTIGADORES - DOTAR DE CONDICIONES PARA GARANTIZAR QUE SE CUENTE CON UN CUERPO DE INVESTIGADORES PERMANENTE, ALTAMENTE CALIFICADO Y EN PERMANENTE PROCESO DE MEJORA, ORIENTADO A LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICO - CULTURAL	1375	CAPACITACIÓN	3	Físico	0	0	2	0	32	12	0	0	0	0	3	1	44	14	32
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
AO 02	REGULACIÓN, PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO EXPERIMENTAL, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN ARTÍSTICA - CULTURA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS - DOTAR DE CONDICIONES PARA CONSOLIDAR LA INSTITUCIONALIZACIÓN LOS PROCESOS VINCULADOS A LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA - CULTURAL, DE FORMA QUE SE VUELVA PARTE DEL QUEHACER.	1375	DOCUMENTO	3	Físico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
AO 03	DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: EVIDENCIAR QUE SE VIENE DESARROLLANDO UNA RUTA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN QUE PERMITIRÁ CONTRIBUIR CON EL ENTORNO, EL ESPACIO ACADÉMICO Y LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA.	1375	DOCUMENTO	3	Físico	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
					Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
AO 04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	1375	DOCUMENTO	3	Físico	2	0	2	0	3	0	2	0	2	0	3	0	14	0	0
					Financiero	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	0	



DEI.02 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
AEI.02.02 FONDOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CÓD.	Actividad Operativa / Beneficiarios	Ejercicio	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual																TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					Fiscal	EJEC		PROG		EJEC		PROG		EJEC		PROG		EJEC					
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC				
AO 01	EL COMERCIO EXTERIOR Y LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PERÚ (2000 - 2022)	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		2,578.00														18,408	2,578.00	26
AO 02	AL MARKETING DIGITAL EN EL SECTOR RETAIL DEL DISTRITO DE SATIPO EN EL AÑO 2022	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero																18,408	0	0
AO 03	APLICACIÓN DEL MODELO SCOR EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS: ESTUDIO DE CASO EMPRESA DOÑA DOROTEA S.A.	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero																18,408	0	0
AO 04	COMPRAS COMPULSIVAS Y ACTITUDES HACIA EL ENDEUDAMIENTO EN CONSUMIDORES DEL SECTOR RETAIL DE LA REGIÓN JUNÍN	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		7,805.37														18,408	7,805.37	38
AO 05	APLICACIÓN DE CUENTOS DE SABIDURÍA NATIVA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE LA IEB N°30671 CUBANTÍA - 2022	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		7,162.73														18,408	7,162.73	72
AO 06	INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPRENSIÓN LECTORA EN DESARROLLO DE COMPETENCIALEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSÉ EDGAR ZEVALLOS RAMÍREZ - RÍO NEGRO	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		5,520.00														18,408	5,520.00	56
AO 07	NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN DESARROLLO DE COMPETENCIA LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA EN INSTITUCIONES BILINGÜES DE SATIPO	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		6,306.00														18,408	6,306.00	63
AO 08	ACTIVIDADES LÚDICAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES BILINGÜES N ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA IE 30765 "JUAN SANTOS ATAHUALPA" - SAN RAMÓN - CHANCHAMAYO, 2023	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		5,900.00														18,408	5,900.00	58
AO 09	EFFECTO DE BIOMORFOS EN PROPIEDADES FÍSICAS , QUÍMICAS , BIOLÓGICAS DEL SUELO Y CALIDAD DE PLANTAS DE SWITENIA MACROPHYLLA Y A ANTICARPUS HETEROPHYLLUS.	1376	PROYECTO	3	Fiscal	0	0	2	0	32	13	0	0	0	0	0	0	0	3	1	14	32	
					Financiero																18,408	0	0
AO 10	FITOREMEDIACIÓN DE AGUAS, MIELES DE CAFÉ MEDIANTE TRES SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN EL DISTRITO DE PICHANAQUI 2022	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		4,500.00														18,408	4,500.00	40
AO 11	METALES PESADOS Y MACROFAUNA EDÁFICA EN CULTIVOS DE CACAO (THEOCOBROMA CACAO), SAN RAMÓN 2022	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		4,981.30														18,408	4,981.30	50
AO 12	CARACTERIZACIÓN DE CONCRETO ANTIBACTERIANO USADO EN BUZONES DE ALCANTARILLADO COMO ESTRATEGIA SUSTENTABLE PARA LA REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE Y EMISIÓN DE GASES	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero																18,408	0	0
AO 13	BIOMONITOREO DE ELEMENTOS TRAZA EN ÁREAS URBANAS E INDUSTRIAL USANDO LIQUENES COMO BIOMONITORES DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CHANCHAMAYO - PERÚ	1376	PROYECTO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		7,075.60														18,408	7,075.60	71
AO 14	COMPARACIÓN DE LA PERFORMANCE DE DIFERENTES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE CAUDALES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO CHANCHAMAYO.	1376	MONITOREO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		66,429.33														79,708	66,429.33	84
AO 15	EFFECTO DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO DE LA SELVA CENTRAL DE JUNÍN PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA ON - LINE DE LA CALIDAD DEL AIRE EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	1376	MONITOREO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		72,272.00														18,408	72,272.00	90
AO 16	INTERCULTURALIDAD Y LIDERAZGO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ASHANINKAS Y COLONAS , SU IMPACTO EN LAS INTELIGENCIAS LINGÜÍSTICA - PERSONAL EN NIÑOS DE LA SELVA CENTRAL	1376	MONITOREO	3	Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		30,925.11														73,914	30,925.11	53

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	112,262.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	273,429.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	234,816.44
SALDO PRESUPUESTAL	38,612.56

- El presupuesto programado en el POI para el presente año fiscal, es de S/ 112,262 (Ciento doce mil doscientos sesenta y dos con 00/100 soles). Con respecto al Primer semestre de 2023, el nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado fue de S/ 59,290.30 (Cincuenta y nueve mil doscientos noventa con 30/100 soles), lo que representa el 82% solo de nuestra dirección.



04.01 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

OEI 01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

AEI 01.02 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACADEMIAS CONTABLES Y ECONÓMICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS																				
COD	Actividad Operativa e Intercultural	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual														TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
					EJE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL		
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC			
AO 01	DIRIGIR LA DIRECCION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	1375	ACCION	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero														0	0

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	0.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	0.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	0.00
SALDO PRESUPUESTAL	0.00

- Se designó responsables de las áreas de Facultad de Ciencias Administrativas.
- Se realizó reuniones y coordinaciones para mejora de calidad educativa de la Facultad de Ciencias Administrativas.
- Se implementado una comisión de seguimiento al egresado.

04.01.01 E. P. DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

OEI 01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

AEI 01.01 PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACADÉMICAS PROCESOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS																				TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
COD	Actividad Operativa e Intercultural	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual																
					EJE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL ANUAL			
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	CAPACITACION DOCENTE	1375	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100	
					Financiero													15,000.00	15,000.00	100	
AO 02	GESTION CURRICULAR	1375	CARRERAS PROFESIONALES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero															0	0
AO 03	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1375	INVESTIGACION	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero															0	0
AO 04	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADEMICA	1375	ESTUDIANTES	3	Físico	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	4	4	100	
					Financiero		800.00						2,000.00		4,963.00		711.80	8,475.80	8,474.80	100	

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	105,828.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	105,828.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	23,474.80
SALDO PRESUPUESTAL	82,353.20

Fortalecer capacidades pedagógicas a los docentes de la escuela profesional de administración de negocios internacionales de la facultad de ciencias administrativas de la UNISCJA.


04.02 FACULTAD DE EDUCACIÓN

GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS																				
PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS																				
C.O.D.	Actividad Operativa / Inversiones	Código	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Mes	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AQ 01	GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE EDUCACION	1376	INFORME	3	Físico	7	16	8	17	13	20	16	25	11	20	22	25	168	123	74
					Financiero					5,214.08		230.00		230.00		1,423.00		1,833	7,067.08	23
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA						30,828.00														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO						30,828.00														
PRESUPUESTO EJECUTADO						7,057.09														
SALDO PRESUPUESTAL						23,730.91														

Del cuadro anterior se observa que la ejecución de las actividades del POI al primer semestre del 2023, logró una ejecución del 74% respecto de las metas físicas programadas; asimismo, a nivel presupuestal tuvo una ejecución del 23.02%. En el detalle de la ejecución de metas físicas de las actividades operativas al primer semestre del 2023, se puede observar que el nivel de cumplimiento es satisfactorio, puesto que la mayoría de las actividades se encuentran en el rango de ejecución adecuado.

En el presente documento se detalla las principales actividades y resultados logrados que contribuyeron al cumplimiento de nuestros objetivos, fueron:

- Organización del curso de verano del periodo 2023 de la Escuela Profesional de Educación Intercultural Bilingüe: Nivel Inicial y Nivel primaria.
- Ceremonia de graduación de la primera promoción de egresados 2022-II de la Escuela Profesional de Educación Intercultural Bilingüe: Nivel Inicial y Nivel primaria.
- Desarrollo del proyecto certificación en ofimática básica 2023 que se realizó del 01 de febrero al 02 de marzo del presente año.
- Presentación de plan de trabajo 2023 de la Facultad de Educación.
- Presentación de la propuesta de carga académica y perfil para contrato de docentes 2023.
- Proceso del Concurso Público de Contrato Docente 2023 I de la Escuela Profesional de Educación Intercultural Bilingüe.





- Organización de una reunión con el Sr. Jhony Apolinario Caso para el reconocimiento del terreno de la futura ciudad universitaria de la filial Satipo.
- Presentación del plan de trabajo para la ejecución de la capacitación docente 2023.
- Charla a los docentes, que se realizó el día 07 de junio del 2023.
- Organización de la Semana de la Educación Intercultural Bilingüe, que se realizó del 17 al 23 de junio del 2023.
- Participación en el Desfile Cívico, Escolar, Policial y Militar del Distrito de Mazamari, por la celebración de las Fiestas Patronales del Distrito de Mazamari en Honor al Santo Patrón "San Juan Bautista", el día viernes 23 de junio de 2023.
- Conformación de los brigadistas ecológicos de la Escuela Profesional de Educación Intercultural Bilingüe: Nivel Inicial y Nivel primaria.
- Entrega de 13 constancias de egresados a los estudiantes de las promociones del 2022 II y 2023 I.

04.02.01 E.P. DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA

OEL01

GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

AEL01.01

PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

COD.	Actividad Operativa / Intervenciones	Código	Unidad de Medida	Promedios	Programas Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					FÍSICO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	CAPACITACION DOCENTE	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	0
					Financiero															11.999
AO 02	GESTION CURRICULAR	1375	CARRERAS PROFESIONALES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
					Financiero															16.999
AO 03	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1376	INVESTIGACION	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero															0
AO 04	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	1	0	1	0	4	13	1	6	1	0	21	19	70
					Financiero															1.999

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA

75,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

75,000.00

PRESUPUESTO EJECUTADO

0.00

SALDO PRESUPUESTAL

75,000.00

Del cuadro anterior se observa que la ejecución de las actividades del POI al primer semestre del 2023, logro una ejecución del 70% respecto de las metas físicas



programadas; asimismo, a nivel presupuestal tuvo una ejecución bajo del 0%. En el detalle de la ejecución de metas físicas de las actividades operativas al primer semestre del 2023; se puede observar que el nivel de cumplimiento es satisfactorio, puesto que la mayoría de las actividades se encuentra en el rango de ejecución adecuado.

Los logros obtenidos en el primer semestre del 2023 I, son los siguientes:

- Elaboración y sistematización del Plan de Actividades 2023-I y 2023-II.
- Proyectar carga académica 2023-I.
- Proyectar Horarios 2023-I.
- Consolidar horas lectivas y no lectivas de docentes contratados.
- Consolidado de informes de labor docente.
- Consolidado de recursos y calificación del aula virtual.
- Capacitación de docentes SIGAU e intranet.
- Seguimiento a encuestas de satisfacción docente.
- Seguimiento en la presentación de Pre Actas y Registro de Asistencia.
- Seguimiento de actualización del aula virtual según silabo.
- Motivación y participación con iniciativa e extensión cultural Danza Yacumama en la convención de sabios y II CONCURSO EMPRENDE UNISCJSA 2023.
- Trámite administrativo para la reincorporación y reserva de matrícula en los semestres 2023 I y 2023 II.

04.03 FACULTAD DE INGENIERÍA

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
AEI.01.01 PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS																				
CDO	Actividad Operativa / Intervención	Ubigeo	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %		
					Meta	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			TOTAL ANUAL	
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	1576	INFORME	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero															0
					PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA												0.00			
					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO												0.00			
					PRESUPUESTO EJECUTADO												0.00			
					SALDO PRESUPUESTAL												0.00			



04.03.01 E. P. DE INGENIERÍA CIVIL

GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
AEL.01.01 PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
C.O.D.	Actividad Operativa / Insumos	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					Tipo	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.				EJEC.
AO 01	CAPACITACION DOCENTE	1376	DOCENTE	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero															
AO 02	GESTION CURRICULAR	1376	CARRERAS PROFESIONALES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero															
AO 03	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1376	INVESTIGACION	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero															
AO 04	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA	1376	ESTUDIANTES	3	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero															
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA					115,828.00															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO					115,828.00															
PRESUPUESTO EJECUTADO					0.00															
SALDO PRESUPUESTAL					0.00															

04.03.02 E. P. DE INGENIERÍA AMBIENTAL

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
AEL.01.01 PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
C.O.D.	Actividad Operativa / Insumos	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Tipo	Programación Mensual												TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
AO 01	CAPACITACION DOCENTE	1376	DOCENTE	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero															
AO 02	GESTION CURRICULAR	1376	CARRERAS PROFESIONALES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero															
AO 03	FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA	1376	INVESTIGACION	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero															
AO 04	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA	1376	ESTUDIANTES	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Financiero															
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA						115,828.00														
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO						115,828.00														
PRESUPUESTO EJECUTADO						0.00														
SALDO PRESUPUESTAL						0.00														

05.01 CENTRO PREUNIVERSITARIO

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E INTERCULTURAL POR COMPETENCIAS, EN CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
AEL.01.01 PROGRAMAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																				
C.O.D.	Actividad Operativa / Insumos	Urgencia	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual												TOTAL ANUAL	TOTAL SEMESTRAL	AVANCE %	
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN					
					PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.				
AO 01	EJECUCIÓN DEL CICLO INTENSIVO 2023 - I DE ESTUDIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023.	1376	CAMPAÑA	3	Físico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
					Financiero		9,400.00		47,917.50		11,430.00		1,800.00					69,547.50	72,537.50	71
AO 02	EJECUCIÓN DEL CICLO NORMAL 2023 - II DE ESTUDIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023	1376	CAMPAÑA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	100	
					Financiero							45,728.01	32,750.00		28,700.00		107,178.01	167,178.01	122	
AO 03	EJECUCIÓN DEL CICLO INTENSIVO 2023 - II DE ESTUDIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023.	1376	CAMPAÑA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero													0	0	
AO 04	EJECUCIÓN DEL CICLO PRIMERA SELECCIÓN 2024 - I Y CICLO NORMAL 2024 - I DE ESTUDIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023.	1376	CAMPAÑA	3	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero													0	0	
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA			0.00																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			244,478.00																	
PRESUPUESTO EJECUTADO			179,713.51																	
SALDO PRESUPUESTAL			64,764.49																	



a. Ejecución presupuestal correspondiente a la Actividad 1: CEPRE UNISCJSA Ciclo Intensivo 2023 – I:

- ✓ S/ 1,000.00: Por la contratación de local administrativo CEPRE UNISCJSA Sede La Merced mes de marzo – Orden de Servicio N° 233.
- ✓ S/ 3,600.00: Por la contratación de un personal como Tutor para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Intensivo 2023–I Sede La Merced los meses de enero, febrero y marzo – Orden de Servicio N° 112.
- ✓ S/ 2,400.00: Por la contratación de un personal como Tutor para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Intensivo 2023–I Sede Pichanaqui los meses de febrero y marzo – Orden de Servicio N° 115.
- ✓ S/ 3,600.00: Por la contratación de un personal como Tutor para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Intensivo 2023–I Filial Satipo los meses de enero, febrero y marzo – Orden de Servicio N° 109.
- ✓ S/ 3,600.00: Por la contratación de un personal como Promotor para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Intensivo 2023–I entre los meses de marzo y abril – Orden de Servicio N° 117.
- ✓ S/ 3,000.00: Por la contratación de un personal como Asistente Administrativo para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Intensivo 2023–I los meses de febrero y marzo – Orden de Servicio N° 110.
- ✓ S/ 9,000.00: Por la contratación de un personal como Coordinador Administrativo para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Intensivo 2023–I entre los meses de enero, febrero y marzo – Orden de Servicio N° 111.
- ✓ S/ 9,000.00: Por la contratación de un personal como Coordinador Académico para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Intensivo 2023–I entre los meses de enero, febrero y marzo – Orden de Servicio N° 118.
- ✓ S/ 36,617.50: Por concepto Fondos por encargo, en el período del 10 al 13 de febrero de 2023 para realizar: i) El pago de docentes, personal administrativo CEPRE UNISCJSA Ciclo Intensivo 2023–I y ii) Llevar a cabo el Examen de Selección CEPRE UNISCJSA Ciclo Intensivo 2023–I de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, aprobado y autorizado a través de la Dirección General de Administración mediante Resolución Directoral N° 0020–2023–DGA/UNISCJSA.



- ✓ S/ 280.00: Por concepto de viáticos los días 15 y 16 de marzo al Ing. Percy Alex Gómez Morales a las localidades de Satipo y Pichanaqui para recopilación y consolidado de información de ingresantes CEPRE Ciclo Intensivo 2023-I Filial Satipo y Sede Pichanaqui autorizado con Planilla de Viáticos N° 0273 y Planilla de Viáticos N° 0275.
- ✓ S/ 240.00: Por concepto de viáticos los días 15 y 16 de marzo al Sr. Williams Mason Calle Taipe a las localidades de Satipo y Pichanaqui para apoyo en la recopilación y consolidado de información de ingresantes CEPRE Ciclo Intensivo 2023-I Filial Satipo y Sede Pichanaqui autorizado con Planilla de Viáticos N° 0274 y Planilla de Viáticos N° 0276.
- ✓ S/ 120.00: Por concepto de viáticos el día 12 de febrero al Sr. Luis Tapia Lujan a la localidad de Mazamari para a fin de participar como veedor/supervisor en la elaboración y aplicación del examen de selección del centro preuniversitario CEPRE Ciclo Intensivo 2023-I Filial Satipo autorizado con Planilla de Viáticos N° 0119.
- ✓ S/ 80.00: Por concepto de viáticos el día 12 de febrero al Sr. Jonás Soto Díaz a la localidad de Mazamari para a fin de participar como trasladar al vicepresidente quien participara como veedor/supervisor en la elaboración y aplicación del examen de selección del centro preuniversitario CEPRE Ciclo Intensivo 2023-I Filial Satipo autorizado con Planilla de Viáticos N° 0118.

b. Ejecución presupuestal correspondiente a la Actividad 2: CEPRE UNISCJSA Ciclo Normal 2023 – II:

- ✓ S/ 3,600.00: Por la contratación de un personal como Tutor para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Normal 2023-II Sede La Merced los meses de abril, mayo y junio – Orden de Servicio N° 202.
- ✓ S/ 3,600.00: Por la contratación de un personal como Tutor para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Normal 2023-II Sede Pichanaqui los meses de abril, mayo y junio – Orden de Servicio N° 217.
- ✓ S/ 3,600.00: Por la contratación de un personal como Tutor para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Normal 2023-II Filial Satipo los meses de abril, mayo y junio – Orden de Servicio N° 203.



- ✓ S/ 4,500.00: Por la contratación de un personal como Asistente Administrativo para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Normal 2023-II los meses de abril, mayo y junio – Orden de Servicio N° 206.
- ✓ S/ 15,000.00: Por la contratación de un personal como Coordinador Administrativo para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Normal 2023-II entre los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto – Orden de Servicio N° 220.
- ✓ S/ 12,000.00: Por la contratación de un personal como Coordinador Académico para el CEPRE UNISCJSA Ciclo Normal 2023-II entre los meses de abril, mayo, junio y julio – Orden de Servicio N° 223.
- ✓ S/ 28,857.81: Por concepto Fondos por encargo, en el período del 24 de marzo al 21 de abril de 2023 para llevar a cabo la campaña publicitaria e inscripción de estudiantes para su preparación en el Ciclo Normal 2023-II del Centro preuniversitario de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, aprobado y autorizado a través de la Dirección General de Administración mediante Resolución Directoral N° 0051-2023-DGA/UNISCJSA.
- ✓ S/ 17,600.00: Por concepto Fondos por encargo, en el período del 18 de mayo hasta el 22 de mayo de 2023 para llevar a cabo la ejecución del Primer examen de selección Ciclo Normal 2023-II del Centro preuniversitario de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, aprobado y autorizado a través de la Dirección General de Administración mediante Resolución Directoral N° 116-2023-DGA/UNISCJSA.
- ✓ S/ 120.00: Por concepto de viáticos el día 20 de abril a la Sra. Rubí Panéz Fernández a la localidad de Jauja para participar con un stand en la campaña de recolección de demandas para brindar información, orientación vocacional del CEPRE UNISCJSA autorizado con Planilla de Viáticos N° 0517 y Planilla de Viáticos N° 0521.
- ✓ S/ 400.00: Por concepto de viáticos los días 19 y 20 de abril al Ing. Percy Alex Gómez Morales a las localidades de Satipo y Pichanaqui para recopilación y consolidado de información (voucher's, certificados, copias de DNI, entre otros documentos) de estudiantes inscritos al CEPRE Ciclo Normal 2023-II Filial





Satipo y Sede Pichanaqui autorizado con Planilla de Viáticos N° 0517 y Planilla de Viáticos N° 0488.

- ✓ S/ 340.00: Por concepto de viáticos los días 19 y 20 de abril al Sr. Williams Mason Calle Taipe a las localidades de Satipo y Pichanaqui para apoyo en la recopilación y consolidado de información (voucher's, certificados, copias de DNI, entre otros documentos) de estudiantes inscritos al CEPRE Ciclo Normal 2023-II Filial Satipo y Sede Pichanaqui autorizado con Planilla de Viáticos N° 0518 y Planilla de Viáticos N° 0489.
- ✓ S/ 400.00: Por concepto de viáticos los días 17 y 18 de mayo al Ing. Percy Alex Gómez Morales a las localidades de Satipo y Pichanaqui para gestionar y organizar de manera presencial y disponer de aulas y logística necesarias para llevar a cabo el primer examen de selección del CEPRE Ciclo Normal 2023-II Filial Satipo y Sede Pichanaqui autorizado con Planilla de Viáticos N° 0648 y Planilla de Viáticos N° 0649.
- ✓ S/ 340.00: Por concepto de viáticos los días 19 y 20 de abril al Sr. Williams Mason Calle Taipe a las localidades de Satipo y Pichanaqui para apoyo y soporte técnico administrativo en la organización de manera presencial y disponer de aulas y logística necesarias para llevar a cabo el primer examen de selección del CEPRE Ciclo Normal 2023-II Filial Satipo y Sede Pichanaqui autorizado con Planilla de Viáticos N° 0647 y Planilla de Viáticos N° 0650.
- ✓ S/ 470.00: Por concepto de viáticos el día 25 de mayo al Ing. Percy Alex Gomes Morales a la ciudad de Lima a fin de asistir a la capacitación a nivel de usuario en las instalaciones de la empresa proveedora POLYSISTEMAS respecto a la adquisición de fichas ópticas autorizado con Planilla de Viáticos N° 0648 y Planilla de Viáticos N° 0665.
- ✓ S/ 420.00: Por concepto de viáticos el día 25 de mayo al Sr. Williams Mason Calle Taipe a la ciudad de Lima a fin de asistir a la capacitación a nivel de usuario en las instalaciones de la empresa proveedora POLYSISTEMAS respecto a la adquisición de fichas ópticas autorizado con Planilla de Viáticos N° 0648 y Planilla de Viáticos N° 0666.
- ✓ S/. 2,760.00: Por concepto de Adquisición. de Fichas Ópticas tipo OMR o para lectores NCS/Pearson/Scantron OpSCAN mediante Software Scantools para





realizar la aplicación de los exámenes de selección en el CEPRE UNISCJSA Ciclo Normal 2023-II – Orden de Servicio N° 271.

- ✓ S/ 4,568.20: Por concepto de Adquisición de Útiles de escritorio para el CEPRE UNISCJSA, Orden de Compra N° 117.
- ✓ S/ 17,600.00: Por concepto Fondos por encargo, en el período del 09 de junio hasta el 12 de junio de 2023 para llevar a cabo la ejecución del Segundo examen de selección Ciclo Normal 2023-II del Centro preuniversitario de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, aprobado y autorizado a través de la Dirección General de Administración mediante Resolución Directoral N° 131-2023-DGA/UNISCJSA.

Nota: Los que se encuentran con valor 0 es porque no tuvieron programación física ni financiera, se considera como S.P. (Sin Programación).

La Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa fue creada mediante Ley N° 29616 y modificada mediante Ley N° 29840, cuenta con dos sedes académicas en la ciudad de La Merced y Pichanaquí en la provincia de Chanchamayo y una filial en la ciudad de Mazamari en la provincia Satipo; todos ellos dentro del departamento de Junín, fijando como sede administrativa la ciudad de La Merced.

Durante el año fiscal 2023 se ha programado 141 actividades operativas e inversiones dentro del plan operativo institucional, de los cuales se tiene un avance físico anual de 36% con una ejecución financiera de S/. 6'905,118.00 (Seis millones Novecientos cinco mil Ciento Dieciocho con 00/100 soles).

UE	Denominación	N° de AO/ Inversiones	Presupuesto Institucional de apertura (PIA)	Ejecución Financiera		
				Presupuesto Institucional modificado (PIM)	1° Trim.	2° Trim.
1376	UNISCJSA	141	35'601,019	38'116,937	13%	23%
TOTAL		141	35'601,019			



1.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.

- La principal medida adoptada es la asistencia técnica a las unidades en relación a las interrogantes que presentan frente a temas de planeamiento institucional, específicamente en el manejo de los anexo del Plan Operativo Institucional del 2023, el uso adecuado del aplicativo CEPLAN V.01 al momento de registrar información en la etapa de seguimiento, llevar un control de sus presupuesto en coherencia a sus gastos presupuestales, identificar sus actividades principales desglosadas a nivel de tareas en cumplimiento a lineamientos institucionales para una buena priorización, distribución y ejecución presupuestal con la finalidad de cumplir objetivos y acciones contenidas en plan estratégico.

1.4. Medidas para la mejora continua.

- Sensibilizar a la comunidad universitaria y responsables de los centros de costo (académicas y administrativas) sobre la importancia del planeamiento institucional y sus implicancias en el logro de los objetivos estratégicos institucionales de la Universidad; y las consecuencias de una mala planificación.
- Establecer una directiva para normar el procedimiento del planeamiento institucional en sus diferentes fases, programación, aprobación, seguimiento, reprogramación y evaluación dentro de la Universidad; así mismo implementar un sistema de reporte interno referente al cumplimiento de las metas físicas de los centros de costo para contar con información oportuna.
- Establecer reuniones al finalizar cada trimestre con el objetivo de socializar los resultados del avance respecto a la ejecución de las actividades operativa e inversiones por cada centro de costo, con la finalidad de proponer medidas correctivas.





- Las medidas que se deben adoptar para que la ejecución mejore en el segundo semestre, es la sistematización de la ejecución financiera que vincule a los centros de costo con el propósito de mejorar el seguimiento y realizar un adecuado registro de la ejecución en el aplicativo CEPLAN v.01. Asimismo, es necesario que los responsables de cada centro de costo ejecuten las actividades operativas programadas con responsabilidad, oportunidad y mayor compromiso con la institución y lleven un control de su ejecución presupuestal.

2. Conclusiones

A la fecha, las asistencias técnicas a los centros de costo ha sido de gran soporte para que puedan definir qué datos se va sistematizar en el registro de información en el aplicativo CEPLAN V.01, con ello se observó un mejor seguimiento a nivel institucional; sin embargo, aún existen centros de costos que continúan con el registro de la información de forma inadecuada a pesar que se les notifica oportunamente mediante documento, no realizan los comentarios a detalle sobre su ejecución física, dificultando que se pueda consignar la información final de la evaluación del período correspondiente. Se espera que, para el siguiente periodo todos los centros de costos realicen adecuadamente el registro de información en el aplicativo CEPLAN V.01, como resultado de la asistencia técnica que se continuará realizando por parte de la unidad de Planeamiento.



3. Recomendaciones

- Los responsables de las unidades deben involucrarse en la elaboración del plan operativo para evitar reprogramaciones, además, realizar un buen seguimiento de ejecución de actividades e inversiones, para detectar alertas tempranas que contribuyan en la toma de decisiones correctivas durante el ejercicio del año.
- Es importante resaltar que los responsables del registro de información del Plan Operativo en el Aplicativo CEPLAN V.01 cumplan con las fechas establecidas





por la Oficina de Planeamiento, para su revisión y rectificación del inadecuado registro de ejecución.

- Mantener una comunicación y coordinación permanente entre los usuarios de las Dependencias y Facultades de la Universidad para coadyuvar al cumplimiento de las metas trazadas y por ende para una prestación de servicios al alumno en forma oportuna y de calidad, así como a los usuarios externos de la Universidad.
- Establecer directivas internas, así como flujogramas y herramientas gráficas que sirvan para orientar a los actores de los distintos procesos que se aplican en la Universidad, como es el caso de los procesos logísticos y de ejecución presupuestal, entre los principales, así como propiciar permanentemente la capacitación y actualización en el personal administrativo de soporte, lo cual debe incluir a los docentes involucrados con la gestión académica y administrativa, lo cual redundará en un mejor desempeño y en la toma de decisiones.

4. Anexos

- Reporte de Seguimiento Semestral del Plan Operativo Institucional.



martes, 24 de octubre de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 10 - EDUCACION

PLIEGO : 551 - U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

UE: 001376 - UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)
[Imprimir](#)



UNIVERSIDAD	PROYECTO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
O.F.I.01: MEJORAR LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA INTERCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AEI.C1.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ACADÉMICO CONTINUO DEL ESTUDIANTE.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AOI00137600287 - GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE EDUCACION		FACULTAD DE EDUCACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	8.00	13.00	16.00	11.00	22.00	77.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AQU0001; /600107
 U.N.F.S.C.
 V° B°
 ANASTASIA
 PLANE 400000000028
 CONVENIOS DE C
 INSTITUCIONES L
 INSTITUCIONES L

[illegible]

LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE LA IEB N30671 CUBANTIA - 2022	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	5,570.00	0.00	1,592.73	907.27	430.00	8,500.00
	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acumulado Anual	100.00													
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00
	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.00	0.00	5,396.00
	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.00	0.00	5,396.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.00	0.00	5,396.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION	PROYECTO	Muy Alta	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	Acumulado Anual	Muy Alta	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00



AOI00137600261 - CARACTERIZACIÓN DE CONCRETO ANTIBACTERIANO USADO EN BUZONES DE ALCANTARILLADO COMO ESTRATEGIA SUSTENTABLE PARA LA REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE Y EMISIÓN DE GASES	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	S.P.	PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
---	----------	----------	-----------------	------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AOI00137600040 - IMPLMENTACION DEL TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137600041 - SERVICIO DE ALIMENTACION	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137600042 - SERVICIO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137600043 - SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137600045 - SERVICIO DE SALUD.	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137600046 - SERVICIO PSICOPEDAGOGICO	DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																			455,668.67
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 10.4																			455,668.67
PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA IMPLEMENTADA.																			
AOI00137600292 - EJECUCIÓN DEL CICLO INTENSIVO 2023 - I DE ESTUDIOS DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023.	CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	9.00	0.00	39,435.00	48,425.31	13,800.00	0.00	0.00	101,660.31
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,435.00	48,425.31	13,800.00	0.00	0.00	101,660.31
AOI00137600293 - EJECUCIÓN DEL CICLO NORMAL 2023 - II DE ESTUDIOS DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023.	CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.00	56,678.20	87,583.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.00	56,678.20	87,583.20
AOI00137600294 - EJECUCIÓN DEL CICLO INTENSIVO 2023 - II DE ESTUDIOS DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023.	CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137600295 - EJECUCIÓN DEL CICLO PRIMERA SELECCIÓN 2024 - I DE ESTUDIOS DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA PERIODO 2023.	CENTRO PRE UNIVERSITARIO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																			189,243.51
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 0.0																			189,243.51
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.04.01 CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD SOSTENIBLES EN SEDES Y FILIAL - RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL.																			
AOI00137600070 - DIRECCION Y CONDUCCION DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LA UNISCISA.	PRESIDENCIA (RECTOR)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	23.00	0.00	18,700.00	22,350.00	28,350.00	22,400.00	26,900.00	45,560.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.35	0.00	18,696.66	22,313.43	28,318.30	22,352.92	26,862.38	45,553.87
AOI00137600099 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	2.00	4.00	3.00	19.00	0.00	6,796.38	5,014.22	6,859.61	17,719.34	9,479.77	8,021.17
					EJECUTADO	3.00	3.00	4.00	2.00	4.00	3.00	19.00	0.00	100.00	S.I.	9,500.00	100.00	S.I.	2,040.00
AOI00137600100 - ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 2023 - 2025	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																			175,837.56
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 68.1																			175,837.56
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD.																			
AEI.04.02																			

[illegible]

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA SELVA
CENTRAL JUAN SANTOS
ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE
MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO
- DEPARTAMENTO DE JUNIN.

SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD.															37.5	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:				0.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:			
AEI.04.05		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	23.00	31.00	5.00	3.00	4.00	66.00	7.58	0.00	12,484.00	84,493.79	157,186.40	75,270.00	725,406.63	1,054,840.82			
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	12,484.00	84,493.79	157,186.40	75,270.00	725,406.63	1,054,840.82			
AO100137600297 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICOS DE LA UNISCJSA- SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS.		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	33.33	13,265.00	467,329.60	180,422.75	178,873.39	216,869.76	203,799.44	1,260,559.94			
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AO100137600296 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICOS DE LA UNISCJSA- COMBUSTIBLE Y CARBURANTE		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	59,614.84	36,087.24	73,226.05	84,588.75	106,191.76	95,960.03	455,668.67			
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		59,614.84	36,087.24	73,226.05	84,588.75	106,191.76	95,960.03	455,668.67			
AEI.04.07		PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD.												47.0	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:				1,510,509.49	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:				
AO100137600069 - ACCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	7.00	16.00	50.00	8.00	5,733.90	3,018.00	3,008.00	18.00	1,808.00	13,593.90			
						EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	8.00		0.00	3,184.00	3,000.00	3,508.05	981.88	104.00	10,777.93			
AO100137600169 - EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	650.00	0.00	500.00	0.00	1,150.00			
						EJECUTADO	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	654.00	0.00	240.00	0.00	894.00			
AO100137600170 - EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AEI.04.08		ARQUITECTURA CLOUD IMPLEMENTADA PARA LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD.												50.0	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07:				11,671.93	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.07:				
AO100137600231 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	179,760.45	208,242.16	129,160.52	271,505.80	296,177.31	303,468.46	1,388,314.70			
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		179,760.45	208,242.16	129,160.52	271,505.80	296,177.31	303,468.46	1,388,314.70			
		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.08:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.08:				1,388,314.70	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.08:				
		PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)												S.I.	PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)					PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)				
		MEDIANA DEL AV% DEL POI												36.11	MEDIANA DEL AV% DEL POI				36.11	MEDIANA DEL AV% DEL POI				
		TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA												5,453,978.88	TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA				5,453,978.88	TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA				
		TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA												4,219,801.38	TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA				4,219,801.38	TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA				
		AO CON INFORMACIÓN COMPLETA												83	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA				83	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA				
		AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA												20	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA				20	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA				
		PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN												9	PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN				9	PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN				
		- PENDIENTES POR FINALIZAR REPROGRAMACIÓN												4	- PENDIENTES POR FINALIZAR REPROGRAMACIÓN				4	- PENDIENTES POR FINALIZAR REPROGRAMACIÓN				
		- PROGRAMACIÓN FINANCIERA INCOMPLETA (VACÍOS)													- PROGRAMACIÓN FINANCIERA INCOMPLETA (VACÍOS)					- PROGRAMACIÓN FINANCIERA INCOMPLETA (VACÍOS)				
		SEGUIMIENTO												1	SEGUIMIENTO				1	SEGUIMIENTO				
		- PENDIENTES POR FINALIZAR SEGUIMIENTO												11	- PENDIENTES POR FINALIZAR SEGUIMIENTO				11	- PENDIENTES POR FINALIZAR SEGUIMIENTO				
		- OMISIÓN DE SEGUIMIENTO (VACÍOS) EN ALGUN MES													- OMISIÓN DE SEGUIMIENTO (VACÍOS) EN ALGUN MES					- OMISIÓN DE SEGUIMIENTO (VACÍOS) EN ALGUN MES				
		ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)													ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)					ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)				
		- AO ACTIVAS SIN SEGUIMIENTO												32	- AO ACTIVAS SIN SEGUIMIENTO				32	- AO ACTIVAS SIN SEGUIMIENTO				
		- AO ACTIVAS CON SEGUIMIENTO PERO SIN PROGRAMACIÓN FÍSICA													- AO ACTIVAS CON SEGUIMIENTO PERO SIN PROGRAMACIÓN FÍSICA					- AO ACTIVAS CON SEGUIMIENTO PERO SIN PROGRAMACIÓN FÍSICA				

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas "físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna **AVANCE ACUMULADO**, en la fila **PROG y EJEC** de cada **AO**, mostrará valores que dependerán de su configuración en **TIPO DE AGREGACIÓN**: (a) si es **'Acumulado Anual'** se suma los valores de enero a junio; (b) si es **'Acumulado Mensual'** se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es **'No Acumulado'** solo se señala con **0**.



- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'S.P.' ni 'S.I.'
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	9	2	4
Actividades Operativas (Ejecución física)	35	3	24

ALERTAS IDENTIFICADAS

SEGÚN LA TABLA RESUMEN, 35 ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CORRESPONDE A 09 ACCIONES ESTRATÉGICAS TIENEN UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA MENOR AL 75%, MIENTRAS 03 ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CORRESPONDEN A 02 ACCIONES ESTRATÉGICAS TIENEN UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ENTRE UN 75% A 95%, MISMO QUE SIRVEN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDADES RESPONSABLES PARA DEFINIR MEDIDAS CORRECTIVAS EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA.

